Crédito Pessoal Times do Projeto Versão 1.0

Crédito Pessoal	Versão: 1.0
Time do Projeto	Data: 25/05/2023

Histórico da Revisão

Data	Versão	Descrição	Autor
25/05/2023	1.0	Especificação Inicial	Thiago Z. Araujo
			_

Confidencial ©PXY, 2023 Página 2 de 3

Crédito Pessoal	Versão: 1.0
Time do Projeto	Data: 25/05/2023

Times

- 1 PO Product Owner.
- 2 SM Scrum Master.
- 3 QA Quality Assurance.
- 4 DBA Database Administrator,
- 5 LT Lider Técnico.
- 6 DEV Desenvolvedor.
- 7 Arquiteto de Solução.
- 8 Homologador.

Fases

Fase 1 – Levantamento de Requisitos com o Cliente.

Resultado – Criação de documentação com as especificações sobre as operações que serão realizadas pelo sistema. Utilização de linguagem não forma; uso de forma coloquial.

Times Envolvidos – PO.

Fase 2 – Transcrição dos requisitos levantados para estrutura técnica.

Resultado – Criação de documentação técnica; Regras de Negócio, Casos de Uso, Documento de Arquitetura, Dicionário de dados, Cronogramas, Protótipos, Especificações não funcionais, documentos de aceite.

Times Envolvidos – PO, LT, DBA's, Arquiteto de Solução.

Fase 3 – Criação do Backlog.

Resultado – Transferência das histórias funcionais para alguma ferramenta de gestão como DevOps (Microsoft) ou Jira (Atlassian). As histórias terão estrutura "macro" (sem refinamento técnico).

Times Envolvidos – PO, LT, SM.

Fase 4 – Criação das Sprints, Desenvolvimento e Testes.

Resultado – Definição final das sprints (qual história entra em qual sprint), refinamento técnico, pontuação das histórias, definição de subtarefas, definição de "pronto para teste", testes de QA, etc.

Times Envolvidos – PO, LT, SM, Dev e QA.

Fase 5 – Homologação.

Resultado - Testes dos requisitos, aceites técnicos, registros de bugs e solicitação de melhorias.

Times Envolvidos – Homologador, PO.

Fase 6 – Implantação em Produção.